
Objetivo(s) general(es):

Al término de este curso, el participante aplicará los conocimientos adquiridos para hacerse cargo de la dirección de un 
proyecto de implantación de un sistema de gestión de múltiples proyectos en su empresa u organismo.

Dirigido a : 

Profesionales de empresas u organizaciones que gestionan más de 15 proyectos al año y han definido la necesidad de 
implantar un sistema que les permita dirigir esos proyectos de desarrollo. Directivos, niveles de subgerencias y 
gerencias encargadas del desarrollo de la empresa o gerentes de área o encargados del Plan Estratégico. 

Contenidos: 

Definiciones.
Modelo de gestión basado en estrategia, operaciones y desarrollo.
Definición de Sistema de Administración de la Información.
Discusión de análisis tomando como ejemplo la empresa u organismo de los asistentes.

GESTIÓN DE MÚLTIPLES PROYECTOS - 12 Hrs.

Unidad 2   /   GESTIÓN DE PROYECTOS.

Tipos de proyectos
Procesos de iniciación de proyectos.
Toma de decisiones para la ejecución de proyectos.
Planificación de proyectos.

Unidad 3   /   REQUISITOS DE UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE PROYECTOS.

Requisitos de gestión.
Requisitos tecnológicos
Definición de indicadores
Uso de técnicas de métrica de gestión

Unidad 4   /   TIPOS DE PMO (PROJECT MANAGEMENT OFFICE)

Requisitos de gestión.
Requisitos tecnológicos
Definición de indicadores
Uso de técnicas de métrica de gestión

Unidad 1  / MODELOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICA, DE OPERACIONES Y DE DESARROLLO DE PROYECTOS.

Descripción:
Las empresas que gestionan más de quince proyectos al año requieren de un sistema de Gestión que les permita dirigir 
esos planes de desarrollo. La Project Management Office (PMO) es un sistema de gestión que pone el énfasis en la 
planificación coordinada, la priorización y la ejecución de proyectos y subproyectos vinculados con los objetivos de 
negocio. La implantación de la PMO, permite operar en aspectos que van desde proporcionar las funciones de respaldo 
a la dirección de proyectos mediante formación, software, políticas estandarizadas y procedimientos, hasta la dirección 
y responsabilidad directas de los proyectos para asegurar sus objetivos.



Unidad 4   /   TIPOS DE PMO (PROJECT MANAGEMENT OFFICE)

Unidad 5   /   ALCANCE DE UN PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DE UNA PMO

Unidad 6   /   PLANIFICACIÓN EL PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DE UNA PMO.

Unidad 7   /   VINCULACIÓN DE LA PMO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA EMPRESA U ORGANISMO.

PMO Administrativa
PMO Proactiva
PMO Ejecutiva
PMO Estratégica

Especificación de servicios a considerar en la PMO.
Determinación de esfuerzo para implantar una PMO.
Elaboración de Project Charter para implantar una PMO.

Fecha (s) y horario

 13 y 14 de diciembre de 18:00 a 21:55 
 15 de Diciembre de 09:00 a 13:55

Lugar 

 Fidel Oteiza 1953 of. 202. Providencia

Valores y descuentos

 Público general:$ 193.000
 Socios Portal Minero e inscripciones antes del 27 de Noviembre $ 175.000

Forma de pago

 Particular: contado (efectivo, transferencia) y tarjetas de crédito.
 Empresa: 30 días contra factura

Para los participantes particulares la inscripción es efectiva sólo con ficha de inscripción y 
comprobante de transferencia o pago de tarjeta, en tanto que para las empresas, la validez del 
trámite se  formaliza con la recepción de la orden de compra.

Más información 

Consuelo Paublo

562 - 225 0164

cpaublo@portalminero.com

Proceso de planificación del proyecto de implantación de una PMO.
Plan de involucramiento de la alta dirección.
Elaborar un sistema de control y seguimiento del proyecto de implantación.

Empresa y el de Proyectos.
Generación de líneas de subordinación del SAI proyectos al SAI empresa.
Generación de información para la toma de decisiones.
Niveles de decisiones, dependiendo de la PMO instalada.

Plazo máximo de 
Inscripción: 

05 de Diciembre

Vacantes


