
Al término de este curso los asistentes podrán aplicar metodología estandarizada de Dirección de Proyectos desde 
el marco del Project Management Institute (PMI) a la gestión de planificación, ejecución, monitoreo y control 
proyectos de Ingeniería, Adquisiciones y Construcción (EPC).

Ingeniero Ejecución Electrónico U. T. F. SANTA MARÍA
PMP N° 1457327
Relatora acreditada para dictar Cursos de Certificación CAPM y PMP
Contract Manager BMS, Schneider Electric Chile S.A

PATRICIA ISABEL GUERRERO PINO

Jefaturas, Project manager, personal a cargo de proyectos que deban mantener y hacer efectiva una metodología 
de Dirección de Proyectos para proyectos de Ingeniería, adquisiciones y construcción.

RELATOR:

DIRECCIÓN DE PROYECTOS APLICADO A PROYECTOS DE 
INGENIERÍA, ADQUISICIONES Y CONSTRUCCIÓN (EPC)

Programa Capacitación

OBJETIVO GENERAL:

DIRIGIDO A:



PRINCIPALES CONCEPTOS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS

CONTENIDOS

PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DESTINADOS A VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO.

Marco Conceptual                                                                          
Portafolio, Programa y Proyecto
Procesos de un Proyecto y sus principales entregables.

Interacción de los Procesos
Áreas de Conocimiento

Procesos de  inicio de la dirección de proyectos a través del establecimiento del alcance y el monto 
financiero inicial del proyecto con el fin de resolver su ejecución.

Procesos de planificación de la dirección de proyectos, a través de la determinación del alcance total del 
esfuerzo necesario para materializar los objetivos y definir los cursos de acción para lograr dichos objetivos.

Desarrollar el Project Charter (Área conocimiento Integración)
Documentar formalmente el inicio del proyecto.
Documentar los Requerimientos y Expectativas de los involucrados.
Definir en términos generales el alcance del proyecto.
Identificar Stakeholders (Área conocimiento Comunicaciones)   
Taller:   desarrollo project charter

Estimar la Duración de las Actividades
Cronograma
Estimar Costos
Establecer un Presupuesto
Definir un Plan de Calidad
Definir un Plan de Recursos Humanos
Definir un Plan de Comunicaciones

Procesos de seguimiento y control destinados a verificar el cumplimiento de lo planificado,
regular el progreso y rendimiento del proyecto.

Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto
Asegurar la Calidad
Reclutar el Equipo del Proyecto
Desarrollar el Equipo del Proyecto

Controlar la Calidad
Efectuar Reportes de Rendimiento
Controlar Riesgos
Administrar las Adquisiciones  
TALLER

Procesos de  ejecución de la dirección de proyectos destinados a completar los trabajos definidos con el fin 
de satisfacer las especificaciones del proyecto.

Plan de Gestión del Proyecto
Recolectar Requerimientos
Definir el Alcance
Crear la WBS
Definir Actividades
Secuenciar Actividades
Estimar los Recursos de las Actividades

Definir un Plan de Gest. de Riesgos
Identificar Riesgos
Análisis Cualitativo de Riesgos
Análisis Cuantitativo de Riesgos
Plan de Respuesta ante Riesgos
Plan de Adquisiciones
TALLER

Gestionar al Equipo de Proyecto
Distribuir Información
Gestionar las Expectativas de los involucrados
Ejecutar las Adquisiciones

Ejecutar acciones de seguimiento y control de los trabajos
Gestión de Cambios
Verificar el Alcance
Controlar el Alcance
Controlar la Programación
Controlar los Costos

Cerrar el Proyecto
Finiquitar los Contratos



1ERA VERSIÓN 2013

Consuelo Paublo

562 - 2225 0164

cpaublo@portalminero.com

Cupos 
Limitados

INFORMACIÓN

DURACIÓN: 23 Hrs.
CÓDIGO SENCE: 1237898415
LUGAR: Fidel Oteiza 1953 of. 202, Providencia

HORARIOS Y N° DE JORNADAS:

Público general, pago tarjetas de crédito: $378.000
Socio Portal Minero, pago contado e inscripciones anticipadas:         $360.000

Particular: contado (efectivo, transferencia) y tarjetas de crédito.
Empresa: 30 días contra factura

DATOS DE DEPÓSITO O TRANSFERENCIA:

Nombre: Portal Minero Capacitación y Desarrollo Ltda.
Banco Chile
Cuenta corriente: 159-30855-00 
Rut Empresa: 76.151.493-8
E-mail: capacitacion@portalminero.com

VERSIONES, FECHAS E INSCRIPCIONES:

VALORES

FORMAS DE PAGO:

18, 19, 20, 25,  26, 27 de marzo y 01 de abril
12 DE MARZO
06 DE MARZO

Fechas:
CIERRE DE INSCRIPCIONES:

INSCRIPCIONES ANTICIPADAS (con descuento):

2DA VERSIÓN 2013

06,07,08,13,14,15 y 22 MAYO
30 DE ABRIL
25 DE ABRIL

Fechas:
CIERRE DE INSCRIPCIONES:

INSCRIPCIONES ANTICIPADAS (con descuento):

 

 

6 jornadas  de  18:20 a 22:15
1 jornada (última) de 18:20 a 20:20 


