
Objetivo(s) general(es):

Al término de este curso los asistentes podrán aplicar metodología estandarizada de Dirección de Proyectos desde el 
marco del Project Management Institute (PMI) a la gestión de planificación, ejecución, monitoreo y control proyectos 
de Ingeniería, Adquisiciones y Construcción (EPC).

Dirigido a : 

Jefaturas, Project manager, personal a cargo de proyectos que deban mantener y hacer efectiva una metodología de 
Dirección de Proyectos para proyectos de Ingeniería, adquisiciones y construcción.

Contenidos: 

OBJETIVO 1  /  identificar los principales conceptos de la dirección de proyectos

OBJETIVO 3  / identificar los procesos de planificación de la dirección de proyectos, a través de la determinación del 
alcance total del esfuerzo necesario para materializar los objetivos y definir los cursos de acción para lograr dichos 
objetivos.

OBJETIVO 2  / aplicar los procesos de  inicio de la dirección de proyectos a través del establecimiento del alcance y el 
monto financiero inicial del proyecto con el fin de resolver su ejecución.

Plan de Gestión del Proyecto
Recolectar requerimientos
Definir el Alcance
Crear la WBS
Definir Actividades
Secuenciar Actividades
Estimar los Recursos de las Actividades
Estimar la Duración de las Actividades
Cronograma
Estimar Costos

Marco Conceptual                                                                          
Portafolio, Programa y Proyecto
Procesos de un Proyecto y sus principales entregables.

Establecer un presupuesto
Definir un Plan de Calidad
Definir un Plan de Recursos Humanos
Definir un Plan de Comunicaciones
Definir un Plan de Gestión de Riesgos
Identificar Riesgos
Análisis Cualitativo de Riesgos
Análisis Cuantitativo de Riesgos
Plan de Respuesta ante Riesgos
Plan de Adquisiciones

TALLER:   Desarrollo project charter

Definir en términos generales el alcance del proyecto.
Identificar Stakeholders (Área conocimiento Comunicaciones)   

Interacción de los Procesos
Áreas de Conocimiento

TALLER: Ruta critica, calculo del tiempo por actividad y proyecto mediante pert, análisis cualitativo de riesgos.

Dirección de Proyectos Aplicado a Proyectos EPC

Programa Capacitación

Desarrollar el Project Charter (Área conocimiento 
Integración)
Documentar formalmente el inicio del proyecto.
Documentar los Requerimientos y Expectativas de 
los involucrados.

Duración: 24 Hrs.   
Código Sence: SI
Número de vacantes: 10

Descuento especial

hasta el 8 de Noviembre



OBJETIVO 4  / identificar los procesos de  ejecución de la dirección de proyectos destinados a completar los trabajos 
definidos con el fin de satisfacer las especificaciones del proyecto.

OBJETIVO 5 / identificar los procesos de seguimiento y control destinados a verificar el cumplimiento de lo planifica-
do, regular el progreso y rendimiento del proyecto.

OBJETIVO 6  / identificar los procesos de cierre destinados a formalizar el término de las actividades del proyecto y 
sus obligaciones contractuales. 

Dirigir y gestionar la Ejecución del Proyecto
Asegurar la calidad
Reclutar el equipo del Proyecto
Desarrollar el equipo del Proyecto

Gestionar al Equipo de Proyecto
Distribuir Información
Gestionar las expectativas de los involucrados
Ejecutar las Adquisiciones

  TALLER: Análisis valor ganado, EVM

Ejecutar acciones de seguimiento y control de los trabajos
Gestión de Cambios
Verificar el Alcance
Controlar el Alcance
Controlar la Programación
Controlar los Costos

Controlar la Calidad
Efectuar reportes de rendimiento
Controlar Riesgos
Administrar las Adquisiciones  

Cerrar el proyecto
Finiquitar los Contratos

Fecha (s) y horario

 Horario de 18:30 a 21:45 hrs.
 Días 19, 21, 26 Y 28 de noviembre y 3, 5, 10 y 12 de diciembre.

Lugar 

 Fidel Oteiza 1953 of. 202. Providencia

Valores y descuentos

 Público general:$ 375.000

 Socios Portal Minero e inscripciones antes del 08 de noviembre $ 345.000

Forma de pago

 Particular: contado (efectivo, transferencia) y tarjetas de crédito.
 Empresa: 30 días contra factura

Para los participantes particulares la inscripción es efectiva sólo con ficha de inscripción y com-
probante de transferencia o pago de tarjeta, en tanto que para las empresas, la validez del 
trámite se  formaliza con la recepción de la orden de compra.

Más información 

Consuelo Paublo

562 - 225 0164

cpaublo@portalminero.com

Vacantes
10

Plazo máximo de 
Inscripción: 

16 de Octubre


